

Airport-Terminal: Baustart erst 2027

Salzburg. Der Flughafen Salzburg will, wie berichtet, bald das Terminalgebäude neu bauen. Im Dezember gab der Aufsichtsrat grünes Licht für die 105 Millionen Euro teure Maßnahme. Ursprünglich waren die ersten Baumaßnahmen schon für 2026 geplant. Doch wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, verzögert sich der Baustart jetzt um rund ein Jahr. Grund dafür ist eine Altlast, mit der der Flughafen seit Jahren kämpft: PFAS – per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Laut Airport fehle es derzeit in Österreich mangels gesetzlicher Grundlage an Entsorgungsmöglichkeiten. „Da es zu riskant wäre, auf den rechtzeitigen Erlass der Novelle der bundesweiten Deponieverordnung zu vertrauen, wurde der Baustart um ein Jahr verschoben.“ – fre